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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует ключевые положения порядка 

организации и реализации проектной деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательных программ высшего образования уровней: бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Амурский государственный 

университет». 

1.2 Положение распространяется на структурные подразделения АмГУ, 

реализующие образовательные программы бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры и выполняющие организацию и сопровождение проектной деятельно-

сти среди обучающихся университета, а также на обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

– программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 

2 Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами высше-

го образования; 
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Уставом АмГУ и иными локальными актами, определяющими процедуру 

организации и реализации образовательной деятельности по образовательным 

программам, в том числе, адаптированным; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опреде-

ления: 

образовательный результат проектной деятельности – приобретение 

опыта самореализации и саморазвития, формирование компетенций в области 

будущей профессиональной деятельности в результате активного включения 

личности в практическое выполнение проектов; 

проект – это специально организованная, мотивированная самостоятель-

ная деятельность обучающихся, имеющая основной целью решение определен-

ной практически и теоретически значимой проблемы, оформленное в виде ко-

нечного продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности;  

проектная деятельность обучающихся – вид образовательной деятель-

ности, основной задачей которой является проектный способ достижения цели 

через решение конкретной проблемы в условиях ограниченности срока и ресур-

сов, которая завершается практическим результатом в виде проекта. Проектная 

деятельность предполагает самостоятельное приобретение обучающимися зна-

ний в процессе решения практических задач, требующих интеграции компетен-

ций из разных предметных областей; 
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проектная команда – группа обучающихся численностью, как правило, от 

5 до 8 человек, образованная сроком на один или более семестров с целью реа-

лизации жизненного цикла проекта;  

проектно-ориентированное обучение – обучение, основанное на техно-

логиях проектной деятельности, нацеливающее на формирование личного опыта 

обучающегося в проектировании идей и выполнении работы над конкретным 

проектом в рамках образовательного процесса. Проектно-ориентированное обу-

чение предполагает работу обучающихся в проектных командах для решения 

конкретных проблем путем: актуализации имеющихся знаний, углубления и 

расширения имеющихся компетенций, разработки предложений по решению 

проблемы и оформления результата решения в виде проекта. Образовательная 

программа может предусматривать работы проектного типа в рамках конкретной 

дисциплины, либо проект может реализовываться за счет контактной аудитор-

ной и/или внеаудиторной работы, в том числе, подготовки курсовой работы про-

ектного типа, ВКР проектного типа, прохождения практики и т.д. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АмГУ – Амурский государственный университет; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОПОП ВО – основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры; 

ОП – образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 

 

4 Цель, задачи и планируемые результаты проектной деятельности 

4.1 Целью реализации проектной деятельности в АмГУ является повыше-
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ние качества подготовки выпускников по ОП высшего образования, реализуе-

мых в университете на основе требований ФГОС ВО. 

4.2 Задачами проектной деятельности являются: 

усиление практикоориентированности обучения; 

индивидуализация обучения, реализация индивидуальных образователь-

ных траекторий; 

формирование у обучающихся системного и критического мышления, спо-

собности применять системный подход для решения поставленных задач; 

создание условий для развития творческого мышления обучающихся, спо-

собности к генерированию новых идей; 

освоение обучающимися технологии разработки и реализации проектов, 

приобретение и накопление обучающимися личного опыта в проектировании; 

повышение инициативности и самостоятельности обучающихся в освое-

нии ОПОП ВО, приобретение навыков самоорганизации и ответственности за 

конечный результат и качество создаваемого проекта (продукта); 

развитие у обучающихся навыков командной работы и лидерства; 

повышение конкурентоспособности выпускников университета на рынке 

труда. 

4.3 Проектная деятельность обучающихся направлена на формирование 

следующих универсальных компетенций как планируемых результатов обуче-

ния: 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач, владеть 

культурой мышления; 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
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способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

готовность к взаимодействию в коллективе; 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность к управлению своим временем, выстраиванию и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни; 

способность логически верно строить устную и письменную речь, осу-

ществлять деловую коммуникацию на государственном языке РФ и иностран-

ном(их) языке(ах). 

4.4 Формирование универсальных компетенций обучающихся по ОП бака-

лавриата, специалитета и магистратуры в рамках проектной деятельности обу-

словлено конкретными требованиями ФГОС ВО и предусмотрено содержанием 

соответствующих ОП. 

4.5 Преимуществами проектного обучения являются: 

контекстность, поскольку погружение обучающегося в ситуации, сходные 

с ситуациями, в которые он должен будет включаться в будущей профессио-

нальной деятельности, предопределяет успешность формирования трудовых 

действий; 

получение результата проекта (продукта) как формализованного образова-

тельного результата; 

возможность использования результата проекта (продукта) как инструмен-

та оценки образовательных результатов; 

возможность накопления продуктов образовательно-профессиональной 

деятельности, составления на их основе портфолио личных и профессиональных 

достижений. 

Многообразие форм проектного обучения (по длительности  составу 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о проектной деятельности в ФГБОУ ВО «Амурский госу-

дарственный университет»  

ПУД СМК  207-2023 

 

Версия: 02  Стр. 8 из 34 

 

участников) позволяют рассматривать их как особую, деятельностную среду 

профессионального и личностного взаимодействия обучающихся друг с другом, 

обучающихся и педагогических работников. 

 

5 Основные принципы организации проектной деятельности 

При реализации проектной деятельности в АмГУ в качестве основных вы-

ступают следующие принципы: 

системность в виде создания единой, интегрированной образовательной 

среды, поддерживающей формат проектной деятельности; 

непрерывность, что предполагает внедрение проектных методов и форм в 

каждый учебный семестр ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

командная работа как условие для выполнения проекта в рамках проектной 

деятельности обучающихся; 

сотрудничество с представителями внешней среды (работодате-

ли/индустриальные партнеры; образовательные организации) путем их привле-

чения к экспертной и консультативной роли, в качестве заказчика проектов, а 

также к подготовке и реализации совместных проектов;  

практичность, диспозитивность и/или презентабельность результатов про-

ектной деятельности в виде продукта/процесса/услуги; 

направленность работы проектной команды на конкретный результат, об-

ладающий свойствами конечного продукта в широком смысле слова, с возмож-

ностью его коммерциализации. 

 

6 Участники проектной деятельности 

6.1 Основными участниками проекта являются: 

руководитель проекта – работник структурного подразделения АмГУ, со-

провождающий деятельность обучающихся в процессе выполнения проекта; 
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участник проекта – лицо, непосредственно участвующее в выполнении 

проекта (участниками проекта являются обучающиеся; участниками проекта 

наряду с обучающимися могут быть работники университета, при выполнении 

внешних проектов – работники других организаций); 

команда проекта – совокупность участников одного проекта; 

инициатор проекта – лицо (группа лиц), предлагающее тему проекта (ини-

циаторами проектов могут быть работники внешних организаций, работники 

университета, а также обучающиеся).  

6.2 Сопровождение проектной деятельности предусматривает наличие 

квалифицированных кадров, которые осуществляют организационную, методи-

ческую, консультационную, информационно-аналитическую поддержку реали-

зации проектной деятельности в АмГУ. 

6.3 В качестве дополнительных участников сопровождения проектной дея-

тельности могут привлекаться разные специалисты, функции и востребованность 

которых варьируется в зависимости от специфики проектных команд, семестра 

обучения и прочих условий. В качестве таковых могут выступать следующие 

участники проектной деятельности: 

координатор проектной деятельности (методическое, организационное со-

провождение проектной деятельности); 

аналитик (анализ процессов проектной деятельности, осуществление об-

ратной связи с участниками проектной деятельности, стратегические предложе-

ния точек роста проектной деятельности); 

эксперт (оценка работы команды, оценка проекта, рекомендации по разви-

тию проекта). 

 

7 Организация проектной деятельности 

7.1 Проектная деятельность обучающихся организуется в течение всего 

периода обучения с учетом специфики ОП, темы и вида проекта.  
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7.2 По способу организации проектных команд, проекты могут быть меж-

дисциплинарными (в составе проектных команд обучающиеся разных направле-

ний подготовки, специальности) и монодисциплинарные (в составе проектных 

команд обучающиеся одного направления подготовки, специальности). 

7.3 Виды и типы проектов, выполняемые обучающимися в рамках проект-

ной деятельности, могут быть разнообразными, не ограниченными по назначе-

нию, профилю, уровню сложности и масштабу.  

Данное Положение регламентирует организацию проектной деятельности 

в рамках образовательного процесса, но не исключает возможность участия обу-

чающихся в проектах, не относящихся к его будущей профессиональной дея-

тельности. 

7.4 Реализуемые проекты в зависимости от доминирующей деятельности 

могут быть: 

прикладные (практико-ориентированные) – проекты, направленные на 

практическое применение полученных и освоение новых профессиональных 

компетенций в процессе решения поставленной практической задачи. Результа-

том такого проекта может быть разработанное и обоснованное проектное реше-

ние, бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный по заказу продукт и т.п.; 

исследовательские – проекты, направленные на получение обучающимися 

новых знаний в процессе проведения научных исследований. Такие проекты 

позволяют привить обучающимся навыки самостоятельного изучения материала, 

поиска и обобщения данных, умения обосновывать полученные научные резуль-

таты.  

7.5 Основными формами организации проектной деятельности в АмГУ яв-

ляются следующие: 

для реализации прикладных проектов: 
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участие в проектах, реализуемых структурными подразделениями АмГУ и 

направленных на решение практических задач, стоящих перед соответствующим 

структурным подразделением или университетом в целом; 

участие в прикладных проектах, реализуемых в интересах сторонних орга-

низаций; 

для реализации исследовательских проектов: 

участие в научно-исследовательской работе, проводимой структурными 

подразделениями АмГУ; 

участие в исследовательских проектах, реализуемых в интересах сторон-

них организаций. 

7.6 Специальной учебной формой организационной и образовательной 

поддержки проектной деятельности студентов, обучающихся по программам ба-

калавриата и специалитета является дисциплина «Основы проектной деятельно-

сти», задача которой состоит в формировании первичного уровня компетенций 

проектной деятельности, погружении в специфику проектирования, формирова-

нии первого опыта командного взаимодействия обучающихся.  

В рамках данной дисциплины рекомендуется применять игропрактики (де-

ловые игры), направленные на развитие у обучающихся компетенций креативно-

сти, командной работы и рефлексии. 

7.7 Дополнительными формами организации проектной деятельности в 

университете являются: 

хакатоны; 

startap-проекты; 

кейс-чемпионаты. 

Проектная деятельность может осуществляться в иных форматах. Требо-

вания к другим форматам, указанным в настоящем пункте Положения, опреде-

ляются структурными подразделениями университета, ответственными за их ор-
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ганизацию и проведение в рамках положений о структурных подразделениях 

университета и должностных инструкций. 

7.8 Участие обучающегося в прикладных и исследовательских проектах 

является инициативным и носит добровольный характер. 

7.9 Для реализации прикладного или исследовательского проекта, инициа-

тором проекта совместно с руководителем проекта от университета (далее – ру-

ководитель проекта) готовится заявка на открытие проекта по форме, представ-

ленной в Приложении 1. 

7.10 Подготовленное проектное предложение направляется в отдел «Про-

ектный офис», согласовывается с деканом факультета, с которого планируется 

приглашать обучающихся. В случае, если проект носит межфакультетский ха-

рактер, то есть для его реализации привлекаются обучающиеся нескольких фа-

культетов, проектное предложение согласуется с деканами всех участвующих 

факультетов. 

7.11 После согласования проектного предложения с деканом соответству-

ющего факультета (деканами соответствующих факультетов), оно доводится до 

сведения обучающихся путем размещения на официальном сайте, в личных ка-

бинетах обучающихся и иным способом. С этого момента обучающиеся, заинте-

ресованные в участии в предлагаемом проекте, могут подать в отдел «Проект-

ный офис» заявку для участия по форме, представленной в Приложении 2. Сро-

ки, в течение которых обучающиеся могут подать заявку, определяются инициа-

тором проекта совместно с руководителем проекта. 

7.12 Руководителем проекта разрабатывается паспорт проекта (Приложе-

ние 3), который включает наименование проекта, описание проблемы, на реше-

ние которой направлен проект, цели проекта, способы достижения цели, ожида-

емые результаты и предполагаемые пользователи результата, ключевые риски и 
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возможности, сроки начала и окончания проекта, оценку бюджета проекта, све-

дения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта. 

Паспорт проекта направляется разработчиком на согласование в «Проект-

ный офис».  

7.13 В начале осеннего семестра с целью презентации плана работы про-

ектных команд «Проектный офис» организовывает и проводит питч-сессию. По-

сле проведения объявляются проекты, допущенные к реализации. «Проектный 

офис» направляет ректору на утверждение паспорт проекта и готовит приказ о 

начале его реализации. 

7.14 В ходе реализации проекта в паспорт проекта могут вноситься изме-

нения по форме, представленной в Приложении 4. 

7.15 В ходе реализации проекта руководителем проекта в конце каждого 

осеннего и весеннего семестров учебного года готовится отчет об окончании 

блока работ проекта (Приложение 4) и в случае закрытия проекта – итоговый от-

чет о реализации проекта (Приложение 5), которые подлежат согласованию с 

функциональным заказчиком проекта, «Проектным офисом», участниками про-

екта в соответствии с планом управления проектом. 

Для принятия отчетов об окончании блока работ проекта и итоговых отче-

тов создается экспертная комиссия. При положительном заключении комиссии 

«Проектный офис» направляет ректору на утверждение отчеты об окончании 

блока работ и итоговые отчеты, и готовит приказ о закрытых проектах. 

7.16 Руководитель вправе выбирать продолжительность реализации проек-

та. Проекты могут быть краткосрочные (менее 2 месяцев), среднесрочные (от 2 

до 12 месяцев), долгосрочные (более 12 месяцев). При реализации долгосрочно-

го проекта рекомендуется придерживаться следующих этапов (на примере бака-

лавриата): 
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1-2 семестр. Оформление проектного предложения. Формирование пер-

вичного уровня компетенций проектной деятельности у обучающихся через 

освоение дисциплины «Основы проектной деятельности». Формирование про-

ектной команды. Распределение ролей в команде. Разработка концепции проекта 

и определение этапов (стадий) его разработки. 

3-5 семестр. Разработка проекта в соответствии с концепцией. Участие в 

различных дополнительных формах организации проектной деятельности: хака-

тоны, кейс-чемпионаты, startap-проекты, конкурсы, конференции и т.д. с целью 

освоения новых проектных компетенций, получения обратной связи от экспер-

тов всероссийского уровня, использования сетевого образовательного простран-

ства и др. 

6 семестр. Завершение всех этапов (стадий) разработки проекта. Оформле-

ние готового проекта. 

7 семестр. Разработка программы реализации и оценка эффективности 

проекта. Начало реализации проекта (получение конечного продукта). 

8 семестр. Реализация проекта. Оформление результатов реализации про-

екта в отчетные документы (например, в форме ВКР). 
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Приложение 1 

Заявка на открытие проекта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Заявка  

на открытие проекта 

 
Руководитель проекта 

1.1. Фамилия Имя Отчество  

1.2. Должность, наименование структурного 

подразделения 

 

1.3. Телефон  

1.4. e-mail  

Инициатор проекта (при наличии) 

1.5  Наименование организации  

1.6  ФИО заказчика  

1.7 Должность  

1.8 Телефон  

1.9 e-mail  

Краткое описание проекта 

2.1. Наименование проекта  

2.2. Цель проекта  

2.3 Тип проекта  Исследовательский 

 Прикладной 

2.4 Сфера проекта  Информационная 

 ИТ-проект 

 Социальная 

 Экологическая 

 Литературно-творческая 

 Культурологическая 

 Спортивная 

 Креативная индустрия 

 Иная (указать свое) 

2.5 Продолжительность проекта  Краткосрочный (менее 2 месяцев) 

 Среднесрочный (от 2 до 12 месяцев) 

 Долгосрочный (более 12 месяцев) 

2.4. Проблема, на решение которой направлен 

проект 

 

2.5. Ожидаемый результат реализации проекта  

2.6. Количество участников проекта  

2.7. Дата начала реализации проекта  

2.8. Дата окончания реализации проекта  
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Продолжение Приложения 1 

 
2.9. Стоимость реализации проекта  

2.10. Риски и возможности проекта  

2.11. Заинтересованные стороны проекта  

2.11. Ожидаемый рынок сбыта  

Дополнительная информация по проекту 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта: 

 

__________________             ________________           ____________________         
                  (должность)                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

Дата составления заявки  «__»_____________20__г. 

 

Принято на рассмотрение: 

Менеджер проектного офиса ________________         ____________________ 
                                                                                             (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

Дата принятия заявки  «__»_____________20__г. 
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Приложение 2 

Заявка на участие в проекте 

1. Название проекта ____________________________________________________ 

2. ФИО заявителя ______________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 
                                                    наименование ОП, на которой обучается заявитель 

_____________  _______________ ________________________________________ 
             курс                               группа                                                                факультет 

4. Предполагаемая роль в проекте ________________________________________ 

5. Напишите, почему Вы решили принять участие в проекте: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________ / _______________________ / _______________________ 
                  подпись                                               расшифровка                                                      дата 
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Приложение 3 

Паспорт проекта 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор 

______________ А.Д. Плутенко 

  

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование проекта) 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАНО: 

(руководитель проекта) 

 

_________________________ 
(должность) 

 СОГЛАСОВАНО: 

Проректором по УиНР 

 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

 

 

___________ / _______________ / 
          (подпись)                               (ФИО)

 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 Менеджер проектного офиса 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

Инициатор проекта 

______________________________ 
                                      (должность) 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о проектной деятельности в ФГБОУ ВО «Амурский госу-

дарственный университет»  

ПУД СМК  207-2023 

 

Версия: 02  Стр. 19 из 34 

 

Продолжение Приложения 3 

1. Цель и результат проекта 

 

1.1. Проблема, на решение 

которой направлен проект: 

 

1.2. Краткое содержание 

проекта: 

 

1.3. Цель проекта:  

1.4. Способы достижения 

цели: 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

проекта: 

 

1.6. Предполагаемые поль-

зователи результата проек-

та: 

 

1.7 Аналитическое решение, 

характеристики рынка ана-

логичных решений: 

 

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 

2. Рабочая группа проекта 

 
№ 

п/п 

ФИО, основное место работы, 

должность / ОП, на которых 

обучаются 

Роль в 

проекте 

Обязанности Основание и условия 

участия в проекте 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 
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Продолжение Приложения 3 

3. Рабочая группа проекта 

 
№ 

п/п 

ФИО, основное место работы, 

должность / ОП, на которых 

обучаются 

Роль в 

проекте 

Обязанности Основание и условия 

участия в проекте 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 

 

4. Календарный план-график работ по проекту 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блока работ 

Длительность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Документ, под-

тверждающий 

выполнение* 

Состав участ-

ников (ФИО 

ответственных 

исполнителей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

* К документам, подтверждающим выполнение, относятся: 

1. отчет об окончании блока работ; 

2. статьи и тезисы докладов конференций; 

3. отчет по практике; 

4. курсовая работа; 

5. ВКР; 

6. грамота или сертификат; 

7. патенты, свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности; 

8. фотографии; 

8. иные документы. 
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Продолжение Приложения 3 

5. Бюджет проекта 

 
№ 

п/п 

Статья расходов 

Общая сумма, тыс. 

руб. 

Из них: 

Бюджетные источ-

ники финансирова-

ния, тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники финан-

сирования, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Итого:    

 

 

6. Риски проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

блока работ 

Наименование рис-

ка проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска 

Мероприятия по 

предупреждению 

наступления риска 

(должны быть от-

ражены в кален-

дарном плане-

графике работ по 

проекту) 

Действия в случае 

наступления риска 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 
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Продолжение Приложения 3 

7. Планирование коммуникаций 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация  

передается 

Кто 

передает  

информацию 

Кому  

передает  

информацию 

Когда 

передает  

информацию 

Как 

передает  

информацию 

1 Статус проекта Менеджер 

ПО 

Инициатору 

проекта 

По запросу Электронная 

почта, теле-

фонная связь 

2 Обмен информацией ο 

текущем состоянии 

проекта 

Менеджер 

ПО 

Проректору 

по УиНР, 

Проректору 

по направле-

нию, 

Начальнику 

отдела ОНИР, 

Инициатору 

проекта 

Ежемесячно Электронная 

почта, теле-

фонная связь 

3 Документы и инфор-

мацию по проекту 

Проректор по 

направлению 

Руководителю 

проекта 

Не позже 

срока плана-

графика 

Электронная 

почта 

4 Ο выполнении кон-

трольной точки 

Руководитель 

проекта 

Менеджер ПО Не позже дня 

контрольного 

события по 

паспорту 

проекта 

Электронная 

почта 

5 Отчет об окончании 

блока работ проекта 

Руководитель 

проекта 

Менеджер ПО Согласно 

сроков пас-

порта проек-

та 

Электронная 

почта, 

Письменный 

отчет 

6 Ведомость изменений Руководитель 

проекта 

Менеджер ПО В случае 

внесения из-

менений в 

паспорт про-

екта 

Электронная 

почта, 

Письменный 

отчет 

7 Информация ο насту-

пивших или возмож-

ных рисках и отклоне-

ниях по проекту 

Руководитель 

проекта 

Менеджер ПО В день по-

ступления 

информации 

Электронная 

почта, теле-

фонная связь 

8 Обмен опытом, теку-

щие вопросы 

Руководитель 

проекта 

Рабочая груп-

па и пригла-

шенные 

Не реже 1 раз 

в месяц 

Совещание 

9 Приглашения на сове-

щания 

Менеджер 

ПО 

Участники 

совещания 

В день по-

ступления 

информации 

Электронная 

почта, теле-

фонная связь 
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Продолжение Приложения 3 

 
10 Передача поручений, 

протоколов, докумен-

тов 

Менеджер 

ПО 

Адресаты В день по-

ступления 

информации 

Электронная 

почта, теле-

фонная связь 

11 Подведение итогов Руководитель 

проекта 

Проректору 

по УиНР, 

Начальнику 

отдела ОНИР, 

Проректору 

по направле-

нию, 

Менеджеру 

ПО, 

Инициатору 

проекта 

По оконча-

нии проекта 

Совещание, 

питч-сессия, 

письменный 

отчет 
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Приложение 4 

Ведомость изменений паспорта проекта 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор 

______________ А.Д. Плутенко 

  

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование проекта) 

 

 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАНО: 

(руководитель проекта) 

 

_________________________ 
(должность) 

 СОГЛАСОВАНО: 

Проректором по УиНР 

 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

 

 

___________ / _______________ / 
          (подпись)                               (ФИО)

 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 Менеджер проектного офиса 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

Инициатор проекта 

______________________________ 
                                      (должность) 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)
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Продолжение Приложения 4 

 

№ 

п/п 

Раздел, пункт, графа 

(куда вносятся изменения) 

Прежние данные Новые данные Причина изме-

нений 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 

________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 
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Приложение 5 

Отчет об окончании блока работ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор 

______________ А.Д. Плутенко 

  

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

Отчет об окончании блока работ проекта 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование проекта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование блока работ) 

 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАНО: 

(руководитель проекта) 

 

_________________________ 
(должность) 

 СОГЛАСОВАНО: 

Проректором по УиНР 

 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

 

 

___________ / _______________ / 
          (подпись)                               (ФИО)

 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 Менеджер проектного офиса 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

Инициатор проекта 

______________________________ 
                                      (должность) 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)
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Продолжение Приложения 5 

 
Информация ο сроках выполнения работ за отчетный период: 

Дата начала 

блока работ 

Дата окончания 

блока работ 

Отклонение, дни Причина от-

клонения 

Результат 

(подтверждающий 

документ) План Факт План Факт Начало 

работ 

Окончание 

работ 

        

        

        

 

 

Затраты на выполнение блока работ 

Источник финанси-

рования 

Общая сумма, тыс. 

руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Причина отклоне-

ния 

План Факт 

    

    

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 

 

Краткая информация о результатах проделанной работы по проекту 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Приложение 6 

Итоговый отчет 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор 

______________ А.Д. Плутенко 

  

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование проекта) 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАНО: 

(руководитель проекта) 

 

_________________________ 
(должность) 

 СОГЛАСОВАНО: 

Проректором по УиНР 

 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

 

 

___________ / _______________ / 
          (подпись)                               (ФИО)

 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 Менеджер проектного офиса 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО)

 

Инициатор проекта 

______________________________ 
                                      (должность) 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО) 

Эксперт (экспертная комиссия) 

______________________________ 
                                      (должность) 

_____________ / ______________ / 
            (подпись)                                  (ФИО) 
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Продолжение Приложения 6 

1. Отчет по выполнению календарного плана-графика работ по проекту 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние блока ра-

бот 

Фактиче-

ская дата 

начала 

Фактиче-

ская дата 

окончания 

Отклонение 

от планируе-

мой длитель-

ности, дни 

Причина 

отклоне-

ния 

Результат блока 

работ (подтвер-

ждающий доку-

мент) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 

 

2. Отчет по бюджету проекта 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние блока 

работ 

Общая сумма, тыс. руб. Бюджетные источ-

ники финансирова-

ния,  

тыс. руб.  

Внебюджетные ис-

точники финанси-

рования, тыс. руб. 

Плано-

вое 

значе-

ние 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Отклоне-

ние от 

планового 

значения 

Плано-

вое 

значе-

ние 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Плано-

вое 

значе-

ние 

Фактиче-

ское зна-

чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Руководитель проекта: 

 

___________________                 _________________               _________________________ 
                   (должность)                                                           (подпись)                                                                            (ФИО) 
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Продолжение Приложения 6 

3. Показатели успешности проекта 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние блока 

работ (в со-

ответствии с 

паспортом 

проекта без 

учета вне-

сенных из-

менений) 

Показатели успешности 

блока работ по срокам 

реализации 

Показатели успешности 

блока работ по бюджету 

Показатели успешности 

блока работ по резуль-

тату (объему выпол-

ненных работ) 

Соотноше-

ние факти-

ческой и 

плановой 

длительно-

сти выпол-

нения блока 

работ, % 

Причина 

отклоне-

ния от 

плана 

Соотноше-

ние факти-

ческих и 

плановых 

затрат на 

выполнение 

блока работ, 

% 

Причина 

отклоне-

ния от 

плана 

Соотноше-

ние факти-

ческих и 

плановых 

результатов 

выполнения 

блока работ, 

% 

Причина 

отклоне-

ния от 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

Руководитель проекта 

 

______________________                  _______________                 ________________________ 
                        (должность)                                                               (подпись)                                                                   (ФИО) 

4. Краткое описание итогов проекта 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной и научной работе 

4 Проректор по молодежной политике 

5 Учебно-методическое управление 

6 Управление воспитательной и внеучебной работы  

7 Проектный офис 

8 Деканат инженерно-физического факультета 

9 Деканат юридического факультета 

10 Деканат филологического факультета 

11 Деканат факультета дизайна и технологии 

12 Деканат факультета математики и информатики 

13 Деканат экономического факультета 

14 Деканат факультета социальных наук  

15 Деканат энергетического факультета 

16 Деканат факультета международных отношений 

17 Деканат факультета среднего профессионального образования 

18 Кафедра геологии и природопользования 

19 Кафедра физики 

20 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

21 Кафедра стартовые и технические ракетные комплексы 

22 Кафедра химии и химической технологии 

23 Кафедра дизайна 

24 Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

25 Кафедра информационных и управляющих систем 

26 Кафедра математического анализа и моделирования 

27 Кафедра общей математики и информатики 

28 Кафедра китаеведения 

29 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

30 Кафедра религиоведения и истории 

31 Кафедра международного бизнеса и туризма 

32 Кафедра иностранных языков 

33 Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

34 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

35 Кафедра психологии и педагогики 
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36 Кафедра социальной работы 

37 Кафедра философии и социологии 

38 Кафедра физической культуры 

39 Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

40 Кафедра финансов 

41 Кафедра экономической теории и государственного управления 

42 Кафедра экономики и менеджмента организации 

43 Кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники 

44 Кафедра энергетики 

45 Кафедра гражданского права 

46 Кафедра уголовного права 

47 Кафедра конституционного права 

48 Кафедра теории и истории государства и права 

 

 

 


